



Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie
Harmonogram 2019

LP	Termin od	Termin do	Działanie
1.	2019-05-21	2019-07-30	Zawarcie umów z partnerami zadania i powołanie Rady Programowej zadania w tym koordynatora i księgowej oraz zespołu realizującego zadanie. Rozpoczęcie diagnozy z uwzględnieniem rekomendacji z poprzedniej edycji zadania
2.	2019-05-21	2019-11-12	Promocja zadania w skali województwa, w tym uruchomienie portalu internetowego, działania sieciujące, organizacja i przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i spotkań. Przygotowanie i publikacja materiałów edukacyjnych. Wizyty studyjne u partnerów, spotkania robocze. Przygotowanie i wykonanie materiałów promujących działania projektowe.
3.	2019-06-17	2019-10-31	Działania projektowe w tym: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne i spotkania sieciujące dla uczestników zadania
4.	2019-06-01	2019-10-31	Prowadzenie diagnoz i autoewaluacja prowadzonych działań.
5.	2019-07-01	2019-10-20	Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu regrantingowego, wybór i realizacja 4 projektów. Nawiązanie współpracy pomiędzy grantobiorcami a Operatorem.
6.	2019-11-08	2019-11-10	Organizacja i przeprowadzenie Lubuskiego Forum Kultury – spotkania dyrektorów, przedstawicieli sfery edukacji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach Forum organizacja Lubuskiej Giełdy Dobrych Praktyk
7.	2019-10-01	2019-11-12	Opracowanie i publikacja rocznego raportu z badań i działań wnioskodawcy, rozliczenie finansowe zadania za rok 2019